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Teil A: Allgemeines 

1 Vertragsbestandteile 

Bei Vertragsabschluss werden folgende Unterlagen Vertragsbestandteil:  

- Die Leistungs- bzw. Baubeschreibung 

- Das zugehörige Leistungsverzeichnis 

- Etwaige Besondere Vertragsbedingungen für Tiefbau- und Montageleistungen,  

- Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV – Tiefbau/Montage) 

- Die allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistun-

gen (VOB/C) 

- Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) 

 

Etwaige weitere Vertragsbestandteile sind in den Besonderen Vertragsbedingungen bzw. Bau-

beschreibungen enthalten.  

2 Preisermittlung 

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalku-

lation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. Dies gilt auch für 

Nachunternehmerleistungen. 

Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung von 

sonstigen vertraglichen Ansprüchen öffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon 

rechtzeitig verständigt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. 

Die Preisermittlung wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben. 

 

3 Bietergemeinschaften 

Wird das Angebot von einer Bietergemeinschaft mehrerer Firmen abgegeben und wird dieser 

der Auftrag erteilt, so ist jede Änderung dieser Bietergemeinschaft an die Zustimmung des Auf-

traggebers gebunden. Löst sich diese Bietergemeinschaft aus Gründen auf, die der Auftragge-

ber nicht zu vertreten hat, so kann der Auftraggeber die noch zu erbringenden Leistungen von 

jedem Einzelmitglied der ehemaligen Bietergemeinschaft verlangen. 

 

Unbeschadet der Forderung, dass ein Mitglied der Bietergemeinschaft federführend und ver- 

handlungsbevollmächtigt anzugeben ist, haftet jedes Mitglied dem Auftraggeber gegenüber als 

Gesamtschuldner. 

 

4 Nachforderungen / Auftragserweiterung 

Nachträge und Leistungen, die nicht Bestandteil der beauftragten Leistung sind, sind vor Aus-

führung schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen. Bei dringend auszuführenden Arbeiten sind 

vor Ausführung zumindest die Einheitspreise festzulegen.  

Die Vergütung der Nachforderungen ist in Teil B Abschnitt 2 geregelt.  
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5 Elektronischer Datenaustausch 

5.1 Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen 

5.1.1 Bearbeitungsphasen 

Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgen-

de Bearbeitungsphasen: 

- Angebotsanforderung 

- Angebotsabgabe 

- Mengenaustausch 

- Abrechnung 

 

5.1.2 Datenaustausch 

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Ge-

meinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen GAEB. Der Datenaustausch für die Abrech-

nung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für Elektronische Bauabrech-

nung durchzuführen. Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuord-

nung zum Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag gewährleistet ist. 

 

5.1.3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung 

Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines 

elektronischen Vergabeverfahrens mit Signatur im Sinne des Signaturgesetzes ausgetauscht. 

Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der 

Vergabe- oder Abrechnungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede 

gegenüber dem Datenträger sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeich-

nen. 

 

5.2 Ergänzung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Abrechnung 

5.2.1 Prüfbarkeit 

Die Abrechnung ist so aufzustellen, dass sie sowohl mit DV als auch manuell geprüft werden 

kann auch bei Anwendung der DV sind alle Berechnungen nachvollziehbar darzustellen und 

die vollständigen Ansätze und Zwischenwerte auszudrucken. Ist der Prüfungsaufwand zu groß 

kann der Auftraggeber die Neueinreichung der Leistungsberechnung verlangen.  

 

5.2.2 Vereinbarung 

Rechtzeitig vor Beginn der ersten Abrechnungsarbeiten sind schriftliche Vereinbarungen - so-

weit erforderlich getrennt für einzelne Teilleistungen - zu treffen über:  

- den Abrechnungsablauf (z.B. den zeitlichen Ablauf der Abrechnung, die Aufteilung der Ab-

rechnungsabschnitte) 

 - die Leistungserfassung (z.B. die Art der Leistungserfassung, die zu verwendenden Formblät-

ter, Festlegungen für besondere geometrische Bedingungen) 

- die Leistungsberechnung (z.B. die Art der Leistungsberechnung, die im Einzelfall zu verwen-

denden REB-Verfahrensbeschreibungen bzw. anderen Rechenprogramme) 
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- die Datenträger (z.B. den Datenaustausch, die zu verwendenden Datenträger und ihre Be-

schriftung, die notwendigen Angaben zu den Dateien, die Übergabe der Datenträger). 

 

5.2.3 Berichtigung einer Leistungsberechnung 

Eine mit DV erstellte Leistungsberechnung darf vom Auftragnehmer in Einzelfällen manuell 

deutlich erkennbar und lesbar ergänzt oder berichtigt werden; bei einer größeren Zahl von der-

artigen Änderungen ist die Leistungsberechnung im erforderlichen Umfang zu wiederholen. 

 

5.2.4 Fehlermitteilung 

Stellt der Auftragnehmer nach Übergabe der Eingabeunterlagen an den Auftraggeber Fehler 

fest, so hat er diese und die vorgenommenen Berichtigungen dem Auftraggeber unverzüglich 

mitzuteilen. Dasselbe gilt für die nach Übergabe der Leistungsberechnung darin festgestellten 

Fehler und vorgenommenen Berichtigungen. Der Auftraggeber wird die bei der Prüfung festge-

stellten Fehler ebenfalls dem Auftragnehmer umgehend mitteilen. 

6  Angebote an Dritte 

Der Auftragnehmer ist im Rahmen von Baumaßnahmen verpflichtet, im Bedarfsfall  

- dem angrenzenden Grundstückseigentümer für die Sanierung oder Neuanlage seiner 

Grundstückanschlussleitungen des Gewerkes Abwasser bzw. für die notwendigen Ei-

genleistungen im Zusammenhang mit Arbeiten an den Netzanschlussleitungen der Ver-

sorgungsparten Erdgas, Strom und Trinkwasser ein Angebot zu marktüblichen Preisen 

anzubieten. Diese Leistungen sind nach privater Beauftragung vom Auftragnehmer zu 

erbringen und mit dem Eigentümer abzurechnen. 

- einer Kommune bzw. eines Dritten (Telekom, Dt. Glasfasert etc.) zur Mitverlegung eines 

Kabels oder Leerrohre ein Angebot zu marktüblichen Preisen anzubieten. Diese Leis-

tungen sind mit der Kommune bzw. dem Dritten direkt abzurechnen. 
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Teil B: Ergänzungen zur VOB/B 

Die ZVB-Tiefbau/Montage Teil B beinhalten ergänzend zur VOB/B Änderungen, Ergänzungen 

und Kommentare und sind Vertragsbestandteil der Bauverträge des Auftraggebers. Die Num-

merierung erfolgt analog zu den §§ VOB/B. 

1 Art und Umfang der Leistung  

Keine weiteren zusätzlichen Bedingungen 

2 Vergütung  

Werden bei Baumaßnahmen nach Ausschreibung bzw. Preisanfrage nicht vorgesehene Leis-

tungen oder Leistungen durch Änderung des Bauentwurfes vom Auftraggeber gefordert, so sol-

len diese Leistungen durch Positionen des Rahmen - Leistungsverzeichnisses erbracht wer-

den. Die dort vorhandenen Einheitspreise sind die Verhandlungsbasis für die Preisermittlung. 

Das Rahmen – Leistungsverzeichnis liegt den Ausschreibungsunterlagen nicht bei; es kann je-

doch vom Bieter vor Abgabe des Angebotes angefordert werden. Bei Nichtanforderung gilt, 

dass dem Bieter das Rahmen – Leistungsverzeichnis bekannt ist. 

Können die zusätzlichen Leistungen, nicht durch Positionen des Rahmen - Leistungsverzeich-

nisses erbracht werden, hat der Auftragnehmer auf Verlangen seine Preisermittlungen für die 

nicht vorgesehenen Leistungen bzw. geänderten Leistungen, einschließlich der Aufgliederung 

der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansätze), mit dem Nachtragsangebot vorzu-

legen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

Die Nachlässe des Hauptauftrages gelten auch für alle Nachträge und Auftragserweiterungen.  

3 Ausführungsunterlagen  

Um Beschädigungen an in öffentlichen und privaten Grundstücken verlegten Kabeln, Leitun-

gen, Kanälen oder unterirdischen Bauten zu vermeiden, sind entsprechende für den Zeitpunkt 

der Ausführung aktuelle Planunterlagen bei den entsprechenden Versorgungsträgern anzufor-

dern, die Plangegebenheiten sind auf die Örtlichkeiten zu übertragen. Die Planunterlagen sind 

auf den jeweiligen Baustellen vorzuhalten. 

Der Auftragnehmer muss alle vorsorglichen Maßnahmen ergreifen, um etwaige Schäden zu 

vermeiden (z.B. ausschließliche Handschachtung im Bereich von Leitungen und Kabeln). Alle 

Schäden an verlegten Kabeln, Leitungen, Kanälen oder unterirdischen Bauten sind dem Auf-

traggeber unverzüglich anzuzeigen. 

 

Kosten für Statiken für Verbau und Kanalrohre sind in den jeweiligen Positionen einzurechnen. 

Kosten für geprüfte Statiken von Bauwerken im Kanalbau sind über eine entsprechende Positi-

on abzurechnen. Die Unterlagen sind vor Ausführung der Bauleistungen dem Auftraggeber zu 

übergeben.  

Die von dem Auftragnehmer in Bezug auf die Bauleistungen angefertigten Unterlagen, z. B. 

Pläne, Zeichnungen etc. sind an den Auftraggeber herauszugeben und diesem zu überlassen. 

Ihm überlassene Unterlagen hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber jederzeit auf dessen 
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Verlangen, spätestens jedoch nach Fertigstellung der Bauleistung, zurückzugeben. Zurückbe-

haltungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es sei denn die zu Grunde liegenden 

Forderungen sind unstreitig oder rechtskräftig festgestellt. 

4 Ausführung  

Für die Mittel und Verfahren zur Ausführung der Bauleistungen ist der Auftragnehmer verant-

wortlich. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mit anderen auf der Baustelle eingesetzten Unter-

nehmen reibungslos zusammenzuarbeiten. Dabei hat die Einteilung der Arbeit so zu erfolgen, 

dass Wartezeiten anderer Unternehmen vermieden werden.  

Über die einzelnen Arbeitstage hat der Auftragnehmer Tagesberichte aufzustellen. Da zur Ver-

gütung unvermeidbarer Warte- oder Stillstands- Zeiten die Tagesberichte herangezogen wer-

den, ist die wöchentliche unaufgeforderte Übergabe dieser Berichte an den AG zwingend er-

forderlich. Bei Nichtbeachtung dieser Vorgabe gelten bei der Vergütung von unvermeidbaren 

Warte- oder Stillstands- Zeiten die vom AG gemachten Angaben bezüglich Maschinen- und 

Personaleinsatz. Die Tagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung 

und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können, insbesondere über Wetter, Tem-

peraturen, Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, Zahl und Art der ein-

gesetzten Großgeräte, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen An-

gaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges), Behin-

derung und Unterbrechung der Ausführung, Arbeitseinstellung, Unfälle und sonstige wichtige 

Vorkommnisse. Bei Behinderung und Unterbrechung der Ausführung sowie Arbeitseinstellung 

sind auch die Gründe hierfür anzugeben. 

Der Auftragnehmer kann die ihm übertragenen Leistungen nur mit schriftlicher Zustimmung des 

Auftraggebers durch Nachunternehmer ausführen lassen. Der Auftragnehmer muss sicherstel-

len, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht weiter vergibt, es sei 

denn, der Auftraggeber hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Haftung bleibt in jedem Fall beim 

Auftragnehmer. 

5 Ausführungsfristen  

Bei Einzelausschreibungen hat der Auftragnehmer den Baubeginn und das geplante Bauende 

mit dem Angebot abzugeben. Beim ersten Abstimmungs- und Bauablaufgespräch ist vom Auf-

tragnehmer einen auf die Baumaßnahme bezogener Bauzeitenplan mit dem Auftraggeber ab-

zustimmen. Dieser Bauzeitenplan muss spätestens zum Baubeginn dem Auftraggeber vorlie-

gen. Weiterhin ist dieser ohne Aufforderung während der Bauausführung fortzuschrieben. 

Wichtige Meilensteine, bei denen die Mitarbeit des AG unablässig ist, sind als solche gesondert 

im Bauzeitenplan darzustellen. Dieser Bauzeitenplan wird Vertragsbestandteil.  

Bei Arbeiten im Rahmenvertrag hat der Auftragnehmer nach Aufforderung durch den Auftrag-

geber innerhalb von 3 Tagen mit der Ausführung der Arbeiten zu beginnen. In Notfällen sind 

die erforderlichen Arbeitskräfte und -geräte sofort zu stellen. Arbeitsbeginn und zeitlicher Ablauf 

der Tiefbau- und Montagearbeiten werden vom Baubeauftragten des Auftraggebers festgelegt. 

Die angegebenen Bautermine sind einzuhalten. 
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Bei Abweichungen von der Planung bzw. Verzögerungen bei der Bauausführung sind rechtzei-

tig mit dem Baubeauftragten des Auftraggebers geeignete Maßnahmen abzustimmen, damit 

die Bauzeit nicht überschritten wird. 

6 Behinderung und Unterbrechung 

Vorhersehbare Wartezeiten und Arbeitsunterbrechungen werden nicht besonders vergütet. Die 

ablaufbedingten Wartezeiten für wechselseitige Abhängigkeiten der Gewerke (Montage-

/Tiefbauarbeiten) sind in den Einheitspreisen einzurechnen. Insbesondere bei der Sanierung 

von Netzanschlüssen muss mit mehrtägigen Unterbrechungen gerechnet werden. Die sich da-

raus ergebenen Kosten sind in den Einheitspreisen einzurechnen.  

Arbeitsunterbrechungen in Baumaßnahmen, die vom Auftragnehmer veranlasst werden, sind 

dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

7 Verteilung der Gefahr  

Keine weiteren zusätzlichen Bedingungen 

8 Kündigung durch den Auftraggeber 

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und den Auftragnehmer von weite-

ren Aufträgen auszuschließen, wenn der Auftragnehmer oder seine Bevollmächtigten den 

Dienstkräften des Auftraggebers, die mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfüh-

rung des Vertrages befasst sind, Geschenke oder andere unzulässige Vorteile anbieten, ver-

sprechen oder gewähren. 

Im Falle des Rücktritts sind die ausgeführten Leistungen nach den Vertragspreisen abzurech-

nen. Der Auftraggeber kann Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrages verlangen. 

9 Kündigung durch den Auftragnehmer  

Keine weiteren zusätzlichen Bedingungen 

10 Haftung  

Der Auftragnehmer hat bis zur Abnahme seines Werkes alle zur Sicherung der Baustelle erfor-

derlichen Maßnahmen unter voller Eigenverantwortung vorzunehmen. 

Der Auftragnehmer übernimmt die volle Gewähr dafür, dass bei der Ausführung des Auftrages 

alle in Frage kommenden gesetzlichen, behördlichen, polizeilichen und berufsgenossenschaft-

lichen Vorschriften eingehalten werden und haftet bei eigenem Verschulden allein für alle durch 

Verstoß gegen diese Vorschriften entstehenden Folgeschäden. Er hat alle Schutzmaßnahmen 

und Verkehrssicherungspflichten zu veranlassen und zu tragen, die zur Sicherung fremden Ei-

gentums, namentlich von Nachbargrundstücken und von öffentlichen Geh- und Fahrflächen 

sowie zur Abwendung von Unfällen erforderlich sind. Diese Schutzvorkehrungen sind aufrecht 

zu erhalten, solange eine Gefahr für Personen und Sachen bestehen kann. Der Auftragnehmer 
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hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber 

unverzüglich mitzuteilen. 

11 Vertragsstrafe  

Bei Überschreitung der Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu verantworten hat, kann der 

Auftraggeber für jeden Werktag der Verspätung eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 ‰ pro Werk-

tag, höchstens jedoch 5 % des Auftragswertes vom Auftragnehmer fordern.  

12 Abnahme  

Mit Abgabe der Fertigmeldung bei Kleinstmaßnahmen sind Fotos der wiederhergestellten Flä-

chen, die die ordnungsgemäße Wiederherstellung erkennen lassen einzureichen und zusätz-

lich eine Strukturierte Fotodokumentation, die die Abwicklung von Kleinstmaßnahmen chrono-

logisch darstellt. 

Für Kleinmaßnahmen wie Fehlerbehebung, Hausanschlüsse u. Ä. findet der § 12 VOB/B An-

wendung.  

Die fiktive Abnahme nach § 12 Nr.5 VOB/B ist für alle anderen Baumaßnahmen ausgeschlos-

sen, die Abnahme erfolgt förmlich.  

13 Mängelansprüche  

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 5 Jahre. Der Auftragnehmer hat während 

dieser Zeit alle im Rahmen der Mängelbeseitigung nötig werdenden Reparaturen und Instand-

setzungen fachgerecht auf seine Kosten zu bewirken. 

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme.  

Hinsichtlich der Hemmung der Verjährung gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

14 Abrechnung und Abrechnungshinweise 

Jede Abrechnung muss nachvollziehbar und prüfbar sein, somit müssen alle Abrechnungsrele-

vanten Unterlagen dem Auftraggeber unverzüglich und unaufgefordert zur Verfügung gestellt 

werden. 

Im Allgemeinen wird bei der NEW Netz für Bauleistungen das Gutschriftverfahren als Rech-

nungsverfahren genutzt. Grundlage für die Abrechnung ist ein gemeinsam vom Auftragnehmer 

und Auftraggeber erstelltes und unterschriebenes Aufmaß.  

Über die sich daraus ergebende Abrechnungssumme wird dem Auftragnehmer durch den Auf-

traggeber eine Gutschrift angewiesen.  

Die Ermittlung der Abrechnungssumme ergibt sich aus folgenden Schritten:  

Die Summe der erbrachten Leistungen (E.P) zuzüglich vorhandener Rechnungen vom Auftrag-

nehmer. Die daraus resultierende Summe bestimmt die Aufschlagskondition.  

Über die Gutschrift erhält der Auftragnehmer eine Gutschriftanzeige. Der Auftragnehmer stellt 

im Gutschriftverfahren keine Rechnung an den Auftraggeber.  
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Bei umfangreicheren Baumaßnahmen können in Abstimmung mit dem Baubeauftragten auch 

Abschlagszahlungen geleistet werden. Abweichungen vom Gutschriftverfahren müssen im Ein-

zelfall mit dem Einkauf abgestimmt werden.  

 

 

15 Stundenlohnarbeiten  

Die Ausführung von Stundenlohnarbeiten bedarf immer einer besonderen Anweisung durch 

den Baubeauftragten des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat über die ausgeführten Stun-

denlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohn-Nachweise dem Baubeauftragten des Auftragge-

bers einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 folgende Anga-

ben enthalten:  

 das Datum, 

 die Bezeichnung der Baustelle, 

 die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle 

 die Art der Leistung, 

 die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, 

 die Gerätekenngrößen, 

 geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft und den Geräteeinsatz mit Angabe des Ar-
beitsbeginns und des Arbeitsendes sowie von Pausen 

Überstundenzuschläge können nach Überschreitung der Regelarbeitszeit frühestens ab 17.00 

Uhr, Nachtzuschläge ab 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr geltend gemacht werden. Werktägliche Ar-

beitszeiten sind von Montag bis Samstag 06:00 bis 17:00. Die Abzeichnung von Stundenlohn-

zetteln durch den Baubeauftragten des Auftraggebers und die damit verbundene Anerkennt-

niswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistungen, es bleibt die Prüfung vor-

behalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt. Nicht rechtzeitig einge-

reichte Stundenlohnnachweise werden bei der Abrechnung nicht anerkannt. 

16 Zahlung  

In besonderen Fällen können Vorauszahlungen auf noch nicht eingebaute Bauteile oder Bau-

stoffe in Höhe von 70% des Wertes dieser Teile gewährt werden. Für diese Vorauszahlung ist 

eine Bürgschaft eines Kreditinstitutes oder Kreditversicherers zu erbringen (s. a. Ziffer 17 - Si-

cherheitsleistung). Vorauszahlungen dürfen nur für die Bezahlung der benannten Baustoffe o-

der Bauteile verwandt werden. 

Alle Zahlungen werden bargeldlos durch Überweisung auf ein Konto des Auftragnehmers ge-

leistet. Schlussrechnungen werden nach Abnahme der Leistung und nach Stellung der verein-

barten Sicherheit bezahlt. Der Auftraggeber behält sich vor, Abschlagszahlungen um 10 % zu 

kürzen, bis der vereinbarte Sicherheitseinbehalt nach Ziffer 17 erreicht ist, es sei denn, der Auf-

tragnehmer hat eine Vertragserfüllungsbürgschaft dem Auftraggeber übergeben. 

Der Auftraggeber hat das Recht, mit eigenen Forderungen, die er gegen den Auftragnehmer 
hat, aufzurechnen, unabhängig davon, aus welchem Grunde diese entstanden sind. 
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Eine Aufrechnung des Auftragnehmers mit Forderungen des Auftraggebers ist nur bei unbe-
strittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 
 
Eine Abtretung oder Übertragung von Forderungen und Ansprüchen aus diesem Vertrag, die 
der Auftragnehmer gegen den Auftraggeber hat, ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die durch Rechnungsprüfung der Internen Revision oder 

externer Revisionen (z.B. Rechnungsprüfungsamt oder Landesrechnungshof) nachträglich 

festgestellten Differenzbeträgen an den Auftraggeber zurückzuzahlen. Bei Rückforderungen 

aus Überzahlungen kann sich der Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 

818 Abs. 3 BGB) berufen.  

17 Sicherheitsleistungen  

Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer als Sicherheit für die Erfüllung der 

Vertragsleistungen und von Gewährleistungsansprüchen eine Vertragserfüllungsbürgschaft in 

Höhe von 5 % des Brutto-Auftragswertes und eine Bürgschaft für Mängelansprüche in Höhe 

von 5 % der Brutto-Abrechnungssumme zu erbringen. Die Rückgabe der Vertragserfüllungs-

bürgschaft erfolgt nach Abnahme der Baumaßnahme und vor Begleichen der Schlussrechnung 

gegen Vorlage der Bürgschaft für Mängelansprüche. 

 

Die Sicherheitsleistungen können durch Beibringung einer unbefristeten selbstschuldnerischen 

Bürgschaft eines vom Auftraggeber anerkannten Kreditinstituts oder Kreditversicherers erfol-

gen. Hierzu hat der Auftragnehmer die Bürgschaftsurkunde gemäß Vorlage des Auftraggebers 

zu verwenden. Die Kosten der Bürgschaftsgestellung hat der Auftragnehmer zu tragen. Die 

Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen. 

 

Die Gültigkeitsdauer der Bürgschaft ist unbefristet; die Rückgabe auf Anforderung des Auftrag-

nehmers richtet sich nach den unter Ziffer 13 dieser Vertragsbedingungen aufgeführten Ge-

währleistungsfristen bzw. nach den vertraglich vereinbarten Gewährleistungsfristen.  

 

Die Gewährleistungssicherheit wird über die gesamte Dauer des gemäß Ziffer 13 vereinbarten 

Gewährleistungszeitraumes aufrechterhalten. Eine während dieses Zeitraumes noch nicht in 

Anspruch genommene Bürgschaft wird spätestens nach Ablauf von 5 Jahren auf Anforderung 

des Auftragnehmers zurückgegeben. 

18 Streitigkeiten  

Ist der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 

öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als ausschließlicher Gerichtsstand der Geschäfts-

sitz des Auftraggebers für alle Ansprüche, die sich aus oder aufgrund dieses Vertrages erge-

ben, vereinbart. Gleiches gilt gegenüber Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in 

Deutschland haben oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb von Deutschland verlegt haben oder deren Wohnsitz 

oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

 


